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ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Μ^δ^ οι ΟϊϊίαΙ ^^Υ 5^9ηθά όγ Μ^εΙτγ
Μ^^^'Υ οΙ Ι^ψΙα| οί 0ί9ί{3| Θον6ΓΠ3η^,
Οονθ^αηοθ,	ΗθΙΙθηκ ΚβρυόΙ^
ΗΘΙΙΘΝΡ ΡθυΚΗρ 03ΐθ: 2023.03.28 10Ό1:58
θθΐιιυθρυυ ΕΕ5Τ
ΓθΑηΝΑΡ ΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Παράδοση με Δημόσιο Όργανο και αποδεικτικό επίδοσης και αποστολή με ΕιηαΐΙ: Ιπίο@Καία$Κ6νϊαί6.§ΐ'
Αργοστόλι, 20/03/2023
ΑΔΑ: 670946ΜΓΤΤ-ΡΓΡ

Αριθ. Πρωτ.: 3069 (17.2.23)/24.3.23
#



Ταχ. Δ/νση:	Λ. Βεργωτή 160-Αργοστόλι
Τ.Κ. :	28100
Πληροφορίες:	Γεράσιμος Π. Φιλιππάτος
Σπυρίδων Σπαθής
Τηλέφωνα:	26710-22776, 22725, 27984
Εωαίΐ:	ωλίι1ίρραΐθ8@§ωαί1χοω
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ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ


ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Δαπάνες για Κατεδαφίσεις, Καθαιρέσεις, Υποστυλώσεις Σεισμοπλήκτων Κτιρίων Λόγω του Σεισμού της 20ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφ/νίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
Λαμβάνοντας Υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 5/2019 (ΑΔΑ: ΩΨΠΘ46ΜΓΤΤ-73Υ)Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 6 της Επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η σύμβαση στον μειοδότη με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης τριάντα τρία επί τοις εκατό (33,00%).
2. Την υπ’ αριθ. 771/2021 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας.
3. Η με αριθ. πρωτ.:23299/03-12-2021 Προγραμματική Σύμβαση για το εν λόγω έργο μεταξύ των συμβαλλομένων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & του Δήμου Αργοστολίου.
4. Την από 20/12/2021 Υπεύθυνη Δήλωση περί οψιγενών μεταβολών κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 δ) του ν. 4412/2016
5. Τα συμβατικά Τεύχη του Έργου και ειδικότερα την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 4572/17-3-2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου: «Δαπάνες για Κατεδαφίσεις, Καθαιρέσεις, Υποστυλώσεις Σεισμοπλήκτων Κτιρίων Λόγω του Σεισμού της 20ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφ/νίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», (ΑΔΑ: 6Δ4Ξ46ΜΓΤΤ-ΠΧΞ).
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 6591/15-4-2022 (ΑΔΑ: Ψ6Κ646ΜΓΤΤ-ΜΓ7) Απόφαση Δ.Τ.Υ. περί: Ορισμού Επιβλεπόντων έργου-Επιτροπών του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-8-2016), όπως ισχύει.
7. Η με Α.Π. 11036/27-6-2022 αίτηση αναδόχου με την υποβολή του 1ου Λογαριασμού που αντιστοιχεί στην 1η πιστοποίηση εργασιών του έργου, ποσού 162.431,36 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
8. Η με αριθμ. πρωτ.11036/27-6-2022 έγκριση της 1ης πιστοποίησης εργασιών.
9. Η με Α.Π. 15480/06-9-2022 αίτηση αναδόχου με την υποβολή του 2ου Λογαριασμού που αντιστοιχεί στη 2η πιστοποίησης εργασιών του έργου, ποσού 84.984,91	€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
10. Η με αριθμ. πρωτ.15480/19-9-2022 έγκριση της 2ης πιστοποίησης εργασιών.
11. Την ειδική δήλωση διακοπής εργασιών και του περιεχομένου της, του Αναδόχου με το υπ' αριθμ. πρωτ. 22903/15-12-2022 εισερχόμενο έγγραφο στην Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου.
12. Τα Άρθρα 136-παρ.11, 137-παρ.1,2, 152-παρ.10, 161-παρ.2.γ), 5 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08-8-2016), Όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε την 23-2-2018.
13. Η Υποπαράγραφος Ζ.5-παρ.1 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107Α’/09-5-2013).
14. Το υπ' αριθμ. πρωτ.16718/21-9-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού & Προμηθειών με αποστολή φακέλου δικαιολογητικών στο
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων με φάκελο για την εξόφληση του 1ου Λογαριασμού του εν' θέματι έργου.
15. Το υπ' αριθμ. πρωτ.20110/07-11-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού & Προμηθειών με αποστολή φακέλου δικαιολογητικών στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων με φάκελο για την εξόφληση του 2ου Λογαριασμού του εν' θέματι έργου.
16. Η υπ' αριθμ. πρωτ.: 23732/03-1-2023 (ΑΔΑ: 6ΚΙ946ΜΓΤΤ-Μ4Θ) Απόφαση αποδοχής ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών.
17. Το αίτημα του αναδόχου με αριθμ. πρωτ. 3069/17-2-2023 για διάλυση της σύμβασης του εν' θέματι έργου, σύμφωνα με το άρθρο 161-παρ.2γΝ.4412/2016, όπως ίσχυε την 23-22018, ημερομηνία που καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης και η έγκριση των τευχών της σύμβασης με την υπ' αριθμ. 57/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς (ΑΔΑ: ΩΨΤΝΩΕ5-ΝΕΠ).Στοιχεία Έργου:
· Προϋπολογισμός
· Ημερομ. Λήξης προσφορών
· Απόφ. Εγκρ. Πρακτικού
· Ημερομηνία Σύμβασης
· Ποσό Σύμβασης
· Έκπτωση
· Προθεσμία Περαίωσης

: 1.272.100,44 € (με ΦΠΑ).
: 08-5-2018.
: 205/2019 (ΑΔΑ: ΩΨΠΘ46ΜΓΤΤ-73Υ) Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Αργοστολίου.
: 17/3/2022.
: 687.344,59 € (χωρίς ΦΠΑ).
: 33 %.
: 300 ημερολογιακές ημέρες (μέχρι 11/1/2023).
[bookmark: bookmark2]και καθότι:
α. για την πληρωμή των εγκεκριμένων από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του 1ου και 2ου λογαριασμού που αντιστοιχούν στην 1η και 2η πιστοποίηση εργασιών του εν' θέματι έργου, πραγματοποιήθηκαν οι πληρωμές όλων των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και κρατήσεων, δηλαδή προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 152-παρ.8 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, και άρα έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές του υποχρεώσεις [Υποπαραγράφος Ζ5-παρ.1 Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107Α'/09-5-2013)].
β. έχει παρέλθει το δίμηνο από τη δήλωση διακοπής εργασιών, λόγω καθυστέρησης πληρωμών, σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 152 Ν.4412/2016, όπως ίσχυε την 23-2-2018.
[bookmark: bookmark4]Αποφασίζουμε
Την Αποδοχή διάλυσης της σύμβασης-σχετική (5) του έργου με τίτλο: «Δαπάνες για Κατεδαφίσεις, Καθαιρέσεις, Υποστυλώσεις Σεισμοπλήκτων Κτιρίων Λόγω του Σεισμού της 20ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφ/νίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», αναδόχου εταιρίας: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ.", βάσει του αιτήματος του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 161-παρ.2γ Ν.4412/2016 , όπως ίσχυε την 23-2-2018.
Κατά της παρούσης Απόφασης χωρεί ένσταση η οποία ασκείται με κατάθεση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης. Η ένσταση απευθύνεται στην Προϊσταμένη Αρχή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις δια-τάξεις των άρθρων 174, 175, 176 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-8-2016), όπως ισχύει.
Κατά τα λοιπά και όσον αφορά την ματαίωση διάλυσης της σύμβασης ισχύουν τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 162 Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-8-2016), όπως ίσχυε την 23-2-2018.
Συνημμένα(για την Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή):
[Τα (1) έως (3) απεστάλησαν με την σχετική (16) Απόφαση].
1. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. μας: 22903/15-12-2022 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών αναδόχου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ."
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ.16718/21-9-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού & Προμηθειών με αποστολή φακέλου δικαιολογητικών στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων με φάκελο για την εξόφληση του 1ου Λογαριασμού του εν' θέματι έργου.
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ.20110/07-11-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού & Προμηθειών με αποστολή φακέλου δικαιολογητικών στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων με φάκελο για την εξόφληση του 2ου Λογαριασμού του εν' θέματι έργου.
4. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. μας: 3069/17-2-2023 αίτηση διάλυσης σύμβασης, αναδόχου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ."
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.
[bookmark: bookmark6]ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΧΑΙΤΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός
[ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ]
Α) Αποδέκτες προς Ενημέρωση & Ενέργεια:
ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε.»/Δια της Αντικλήτου Ειρήνης Κάππα
Ιωάννου Μεταξά 62-Τ.Κ. 28100/Αργοστόλι/ Τηλ.-Φαχ.: 26710-24480/Κιν.: 6972280598
Ε^αΐΐ: ΙηίΌ@Καία8Κενΐαί6.§^ ^Καρρα@§Μαΐ1χοΜ, Καία$Κενϊ.Κείαΐ1οπϊα@§Μαϊ1χοΜ
Α.Φ.Μ. 999720925 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης.
Β) Αποδέκτες προς Κοινοποίηση:
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Ως Αναθέτουσα Αρχή).
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ως Προϊσταμένη Αρχή).
3. [bookmark: bookmark8]Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ.
(Πλατεία Βαλλιάνου-28100 Αργοστόλι).
4. «ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΟ κο ΘΕΟΦΙΛΟ ΜΙΧΑΛΑΤΟ/Πλ. Βαλλιάνου - 28100-Αργοστόλι.
5. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/κο ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΜΙΝΕΤΟ
6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Κτίριο Ξενία-28100-Αργοστόλι/Τηλ-Φαχ.: 26713-62670-26713-62660/ Εηιαί1:όαόί5£οιιηια5ί5@§ηιαί1τοηι
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ/
Αλυκές Ποταμού-Τ.Κ.49100-Κέρκυρα, Τηλ. 2661361542, 545,546,548, 630 Εηαΐΐ: ρία_ϊπ@.ρϊπ.§ον.§ι·.
8. ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ.
[bookmark: bookmark10]Γ) Εσωτερική Διανομή:
1. Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας (Φάκελος Έργου).
2. Γραφείο Αναπλ. Προϊσταμένης Δ.Τ.Υ.
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