



**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

Αθήνα, 16 /01/2018  
 Αρ. Πρωτ.: ΔΣ/ΚΟΙΝ/07

**Προς :** Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών  
 Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
 Τηλ. : 210-6508338  
 FAX : 210-6508299  
 E-mail : [tkvel@yme.gov.gr](mailto:tkvel@yme.gov.gr)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 Ημερομ.: 17.01.2018  
 Αριθμ. Πρωτ.: 83

**ΘΕΜΑ :** Απάντηση στην υπ' αριθμ. 1176/14.11.2017 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης των βουλευτών κ.κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου και Νικολάου Μωραΐτη, με θέμα: «Μέτρα για τις υποδομές στα σεισμόπληκτα σχολεία της Κεφαλλονιάς - Κατασκευή νέου σχολικού συγκροτήματος για το ΓΕΛ Ληξουρίου» και σε ότι αφορά τις δικές της αρμοδιότητες, η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σας γνωστοποιεί τα εξής:

**Α.** Στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ των σχολικών μονάδων της χώρας, που ξεκίνησε από τον τότε ΟΣΚ ΑΕ το 2004, υλοποιήθηκε πρόγραμμα ελέγχου στην τότε Νομαρχία Κεφαλλονιάς. Ο έλεγχος που ολοκληρώθηκε το 2005, διενεργήθηκε με την επιστημονική συνεργασία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και αφορούσε σε όλες τις σχολικές μονάδες του νησιού. Ελέγχθηκαν εξήντα εννέα (69) σχολικές μονάδες που αφορούν σε εκατόν εβδομήντα επτά (177) στατικά ανεξάρτητα κτίρια. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, στάλθηκαν οι σχετικές τεχνικές εκθέσεις (ΑΠ ΚΤΥΠ ΑΕ 8107/16.04.2007) με παρατηρήσεις για τις σχολικές μονάδες όπου κρίθηκαν απαραίτητες άμεσες επισκευαστικές επεμβάσεις, στην Περιφέρεια και στους Δήμους, ως εκ του νόμου καθ' ύλη αρμοδίων, για τις επισκευές και συντηρήσεις των σχολικών μονάδων του νησιού.

Μετά τον σεισμό της 26<sup>ης</sup>.02.2014, κλιμάκια μηχανικών της ΚΤΥΠ ΑΕ διενήργησαν Μετασεισμικές αυτοψίες σε όλες τις σχολικές μονάδες του νησιού.

Την 20.06.2014 με έγγραφό του, ο Δήμος Κεφαλλονιάς με ΑΠ ΚΤΥΠ ΑΕ 8909, ζητά την συνδρομή της ΚΤΥΠ ΑΕ στη σύνταξη μελετών, διαβιβάζοντας έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του (ΑΠ 27636/18.06.2014), που δηλώνει αδυναμία σύνταξης μελετών αποκατάστασης βλαβών και ενισχύσεων λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας και έλλειψης ειδικού λογισμικού. Κατόπιν τούτων η ΚΤΥΠ ΑΕ λόγω της εκτάκτου καταστάσεως προβαίνει κατά προτεραιότητα στη σύνταξη μελετών για τα παρακάτω διδακτήρια με σημαντικές βλάβες:

1. Νηπιαγωγείο ΛΑΚΗΘΡΑΣ
2. Γυμνάσιο ΑΓ. ΘΕΚΛΑΣ
3. 2<sup>ο</sup> & 3<sup>ο</sup> Γυμνάσιο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
4. 4<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Σημειώνεται ότι για τη συνέχιση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων μέχρι την ολοκλήρωση των έργων, η ΚΤΥΠ ΑΕ εγκατέστησε άμεσα Αίθουσες Ελαφράς Γυροκατασκευής

**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. | Φαβιέρου 30 | 10438 Αθήνα | [www.ktyp.gr](http://www.ktyp.gr)**  
 Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου • Τηλ. : 210-5272426-7 • fax : 210-5249676 • email : [admin@ktyp.gr](mailto:admin@ktyp.gr)  
**Σχετικές Πληροφορίες :**  
 Κα Μίχα Σοφία (Προϊστάμενη Διεύθυνσης Μελετών) • Τηλ. : 210-5272318  
 Κα Βάια Γρίβα (Προϊστάμενη Διεύθυνσης Διαφήμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) • Τηλ. 210-5272556  
 Κος Θεόδωρος Κυριαζόπουλος (Προϊστάμενος Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών) • Τηλ. 210-5272630



**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

για τα διδακτήρια: 2<sup>ο</sup> και 3<sup>ο</sup> Γυμνάσιο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, σε οικόπεδο του «ΞΕΝΙΑ» που παραχωρήθηκε από το Δήμο και στο οικόπεδο «ΝΑΠΙΕΡ» αντιστοίχως, 4<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, σε οικόπεδο των Τ.Ε.Ι., Γυμνάσιο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, σε τμήμα οικοπέδου του ΕΠΑΛ, ενώ αντιστοίχα το Λύκειο σε ιδιοκτησία του Δήμου στο λιμάνι του Ληξουρίου και 2<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, σε οικόπεδο έναντι του ΕΠΑΛ.

Οι φάκελοι των προαναφερθεισών μελετών των τεσσάρων (4) διδακτηρίων απεστάλησαν με τα διαβιβαστικά έγγραφα της ΚΤΥΠ ΑΕ: ΑΠ 8470/10.06.2015 που αφορά στα (1) & (2) και ΑΠ 14462/12.10.2015 που αφορά στο (3) και (4), ώστε να προχωρήσει Δήμος Κεφαλονιάς στις αδειοδοτήσεις των έργων και στην υλοποίησή τους, ως εκ του νόμου ο καθ' ύλην αρμόδιος.

Για περίπου ένα έτος δεν απέδωσε η προσπάθεια του Δήμου Κεφαλονιάς να αδειοδοτήσει τα εν λόγω έργα προκειμένου να δημοπρατηθούν.

Την 01.02.2017 λόγω των καθυστερήσεων των εγκρίσεων των σχετικών αίτιών από την ΥΔΟΜ Κεφαλονιάς εκδόθηκε η με ΑΠ ΔΑΕΦΚ/οικ.403/Α321 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Δικτύων με αντικείμενο τον καθορισμό ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για την σύνταξη μελετών και εγκρίσεων από το οικείο ΤΑΣ για τα σχολεία του Δήμου Κεφαλονιάς που υπέστησαν βλάβες από τον σεισμό της 26<sup>ης</sup>.02.2014.

Την 28.02.2017 με το με ΑΠ ΚΤΥΠ ΑΕ 2500, ο Δήμος Κεφαλονιάς ζητά από την ΚΤΥΠ ΑΕ να αποστείλει όσες μελέτες έχει ολοκληρώσει για τα εν λόγω διδακτήρια σημειώνοντας ότι στην κατοχή του έχει μόνο τις μελέτες του 2<sup>ου</sup> & 3<sup>ου</sup> Γυμνασίου ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. Επισημαίνεται, ότι θα έπρεπε ο Δήμος να έχει ήδη στην κατοχή του και τις μελέτες του Νηπιαγωγείου ΛΑΚΗΘΡΑΣ και του Γυμνασίου ΑΓ. ΘΕΚΛΑΣ και του 4<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, καθώς του είχαν ήδη διαβιβαστεί από την ΚΤΥΠ ΑΕ από την 10.06.2015, όπως φαίνεται από τα προαναφερθέντα σχετικά έγγραφα.

Την 03.04.2017 με το με ΑΠ 4366 έγγραφό της προς τον Δήμο Κεφαλονιάς η ΚΤΥΠ ΑΕ διαβιβάζει συμπληρώνοντας μελέτες και προϋπολογισμούς και των τεσσάρων (4) προαναφερθέντων διδακτηρίων, και επιπλέον τις μελέτες για τα: Γυμνάσιο - Λύκειο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ και 2<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ. Στο εν λόγω διαβιβαστικό επισημαίνει ότι ο Δήμος πρέπει να εκδώσει τις σχετικές άδειες επισκευής/ενίσχυσης από το ΤΑΣ Κεφαλονιάς, ορίζοντας σε αυτές για την μελέτη και την επίβλεψη την ΚΤΥΠ ΑΕ και παρακαλεί να ενημερωθεί εγγράφως για τη σύμφωνη γνώμη του επί της διαδικασίας αυτής και να προχωρήσει στις περαιτέρω ενέργειες.

Την 07.04.2017 με το με ΑΠ 10219 (ΑΠ ΚΤΥΠ ΑΕ 4658/07.04.2017) έγγραφό του ο Δήμος Κεφαλονιάς ζητά από την ΚΤΥΠ ΑΕ να ξαναστείλει την μελέτη του Γυμνασίου ΑΓ. ΘΕΚΛΑΣ λόγω απώλειας.

Την 08.08.2017 με το με ΑΠ 11722 η ΚΤΥΠ ΑΕ ενημερώνει το Δήμο Κεφαλονιάς για την δυνατότητα ένταξης των ανωτέρω έργων στο ΠΕΠ 2014-2020 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέχρι την 30.10.2017 και παρακαλεί για την επίσηυση των αδειοδοτήσεων.

Την 28.08.2017 με το με ΑΠ ΚΤΥΠ ΑΕ 24755 έγγραφό του ο Δήμος Κεφαλονιάς ενημερώνει την ΚΤΥΠ ΑΕ ότι θα κάνει ότι είναι δυνατόν προκειμένου να έχουν εκδοθούν οι εν λόγω άδειες μέχρι την 20.09.2017.

**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. | Φαβιέρου 30 | 10438 Αθήνα | [www.ktyp.gr](http://www.ktyp.gr)**

Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου • Τηλ. : 210-5272426-7 • fax : 210-5249676 • email : [admin@ktyp.gr](mailto:admin@ktyp.gr)

**Σχετικές Πληροφορίες :**

Κα Μίχα Σοφία (Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μελετών) • Τηλ. : 210-5272318

Κα Βάια Γρίβα (Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) • Τηλ. 210-5272556

Κος Θεόδωρος Κυριαζόπουλος (Προϊστάμενος Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών) • Τηλ. 210-5272630



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Την 09.10.2017 με το με ΑΠ ΚΤΥΠ ΑΕ 14511, ο Δήμος Κεφαλλονιάς ζητά από την ΚΤΥΠ ΑΕ να ορίσει στα εν λόγω έργα επιβλέποντες, προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές άδειες.

Την 25.10.2017, ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Κεφαλληνίας με τα με ΑΠ ΚΤΥΠ Α.Ε. 16447 και 16438 έγγραφά του, ζητά από την ΚΤΥΠ ΑΕ να βεβαιώσει εγγράφως ότι οι μελέτες που αφορούν στην ενίσχυση του 2<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ και του Γυμνασίου-Λυκείου ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ιατάξεις και κανονισμούς και να συντάξει και να εγκρίνει τα Τεύχη Προϋπολογισμού των Μελετών.

Την 26.10.2017, με το με ΑΠ 16529 έγγραφό της η ΚΤΥΠ ΑΕ προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, εν αναμονή των σχετικών αδειών από το οικείο ΤΑΣ, αποστέλλει Βεβαίωση επιλεξιμότητας για την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης, με τους κατωτέρω προϋπολογισμούς:

1. Νηπιαγωγείο ΛΑΚΗΘΡΑΣ 115.000 €
2. Γυμνάσιο ΑΓ. ΘΕΚΛΑΣ 745.000 €
3. 2<sup>ο</sup> & 3<sup>ο</sup> Γυμνάσιο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1.740.000 €
4. 4<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1.175.000 €
5. Γυμνάσιο - Λύκειο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 3.000.000 €
6. 2<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 1.300.000 €

Την 14.11.2017 με το με ΑΠ 17465 απαντητικό της η ΚΤΥΠ ΑΕ ενημερώνει τον Δήμο Κεφαλλονιάς ότι για τον ορισμό επιβλεπόντων μηχανικών της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου που να την ορίζει ως αναθέτουσα αρχή. Επιπροσθέτως ενημερώνει τον Δήμο Κεφαλλονιάς ότι (μετά από δικές της ενέργειες) δόθηκε παράταση ενός μηνός για τις εντάξεις στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, ήτοι μέχρι την 30<sup>η</sup>.11.2017.

Την 20.11.2017 με το με αριθμό ΑΠ 17848 στάλθηκαν από την ΚΤΥΠ ΑΕ στο ΤΑΣ τα στοιχεία που αιτήθηκε την 25.10.2017 αλλά και για τα έξι (6) εν συνόλω προαναφερθέντα διδακτήρια. Επίσης την 27.11.2017 με το ΑΠ 18199 διαβίβαστικό της, αποστέλλει το Τοπογραφικό Διάγραμμα του 2<sup>ου</sup> & 3<sup>ου</sup> Γυμνασίου ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου Κεφαλλονιάς.

Την 29.11.2017 με το με ΑΠ ΚΤΥΠ ΑΕ 18347 έγγραφό του ο Δήμος Κεφαλλονιάς διαβιβάζει στην ΚΤΥΠ ΑΕ την 326/21.11.2017 Απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου με την οποία αναθέτει στην ΚΤΥΠ ΑΕ την διαδικασία για την ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, την Δημοπράτηση, την Επίβλεψη και Κατασκευή των έργων που αφορούν στα διδακτήρια: Νηπιαγωγείο ΛΑΚΗΘΡΑΣ, 2<sup>ο</sup> & 3<sup>ο</sup> Γυμνάσιο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 4<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, Γυμνάσιο - Λύκειο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ και το 2<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ και ορίζει Προϊσταμένη Αρχή το ΔΣ της ΚΤΥΠ ΑΕ και Διευθύνουσα Υπηρεσία την Διεύθυνση Κατασκευών της ΚΤΥΠ ΑΕ. Από τα έξι (6) εν συνόλω διδακτήρια που μελετήθηκαν από την ΚΤΥΠ ΑΕ, με την Απόφασή του ο Δήμος εντάσσει τα πέντε (5) εξαιρώντας το Γυμνάσιο ΑΓ. ΘΕΚΛΑΣ.

Την 27.11.2017 εκδόθηκαν από το ΤΑΣ Κεφαλλονιάς οι Άδειες Επισκευής/Ενίσχυσης με ΑΠ: 61, 62, 63 και 64 που αντιστοιχούν στα διδακτήρια: Νηπιαγωγείο ΛΑΚΗΘΡΑΣ, Γυμνάσιο - Λύκειο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, 2<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ και 4<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ.

Την 29.11.2017 εκδόθηκε από το Οικείο ΤΑΣ και η τελευταία Άδεια Επισκευής/Ενίσχυσης με ΑΠ 65 που αφορά στο 2<sup>ο</sup> και 3<sup>ο</sup> Γυμνάσιο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ.

**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. | Φαβιέρου 30 | 10438 Αθήνα | [www.ktyp.gr](http://www.ktyp.gr)**

Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου • Τηλ. : 210-5272426-7 • fax : 210-5249676 • email : [admin@ktyp.gr](mailto:admin@ktyp.gr)

**Σχετικές Πληροφορίες :**

Κα Μίχα Σοφία (Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μελετών) • Τηλ. : 210-5272318

Κα Βόγια Γρίβα (Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) • Τηλ. 210-5272556

Κα Θεόδωρος Κυριαζόπουλος (Προϊστάμενος Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών) • Τηλ. 210-5272630

Τέλος την ίδια ημέρα 29.11.2017 με τα ΑΠ: 18352, 18353, 18354, 18355 και 18356 κατατέθηκαν εμπροθέσμως από την ΚΤΥΠ ΑΕ στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ για τα: Γυμνάσιο – Λύκειο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, 2<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, 2<sup>ο</sup> & 3<sup>ο</sup> Γυμνάσιο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, Νηπιαγωγείο ΛΑΚΗΘΡΑΣ και 4<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ αντιστοίχως.

Έκτοτε αναμένεται η σχετική απόφαση ένταξης των έργων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

**Β.** Σε ότι αφορά στο κτίριο Εργαστηρίων του ΕΠΑΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, το οποίο υπέστη σοβαρές βλάβες από τον σεισμό της 26<sup>ης</sup>.02.2014 σας παραθέτουμε τα εξής:

Την 11.12.2014 κοινοποιήθηκε στην τότε ΟΣΚ ΑΕ με το με ΑΠ ΚΤΥΠ ΑΕ 18432 Απόφαση 243/14 του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς με την οποία αποφασίστηκε η κατεδάφιση του εν λόγω κτιρίου με σκοπό την ανέγερση νέου.

Στη συνέχεια με έγγραφά της η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ με ΑΠ: 778/04.03.2015 (ΚΤΥΠ ΑΕ 2754/25.02.2015), 62/12.02.2015 (ΚΤΥΠ ΑΕ 3258/04.03.2015) και 2029/22.04.2015 (ΚΤΥΠ ΑΕ 6602/06.05.2015) προς την ΚΤΥΠ ΑΕ ενημερώνει για τα προβλήματα του προς κατεδάφιση κτιρίου των Εργαστηρίων του ΕΠΑΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ.

Την 24.06.2015 με το με ΑΠ 9313 έγγραφό της η ΚΤΥΠ ΑΕ, απαντώντας στα ανωτέρω έγγραφα, αποστέλλει στον Δήμο Κεφαλονιάς τα πρόδρομα στοιχεία που πρέπει να προσκομισθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου, απαραίτητα για τη σύνταξη των μελετών για την ανέγερση νέου τμήματος προσθήκης που αφορά στο κτίριο Εργαστηρίων του ΕΠΑΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ. Σημειώνεται ότι στις παραπάνω ενέργειες για το ΕΠΑΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, εντάσσεται και η κατεδάφιση του υπάρχοντος κτιρίου καθώς κρίθηκε από τον Δήμο Κεφαλονιάς ασύμφορη οποιαδήποτε αναβάθμιση/επισκευή του.

Σε συνέχεια αντίστοιχο με το ανωτέρω έγγραφό της αποστέλλει ΚΤΥΠ ΑΕ την 12.10.2016 με ΑΠ 15043 σε όλους του Δήμους της Ελληνικής Επικράτειας.

Την καλοκαίρι του 2017 σε επαφή του με την ΚΤΥΠ ΑΕ ο Δήμος Κεφαλονιάς ενημερώνει ότι έχει συνταχθεί από τις υπηρεσίες του Προμελέτη. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων της Προμελέτης που προσκομίσθηκαν στη Διεύθυνση Μελετών της ΚΤΥΠ ΑΕ έγιναν παρατηρήσεις και κρίθηκε η ανασύνταξης της Προμελέτης, η οποία αναμένεται ακόμη να αποσταλεί στην ΚΤΥΠ ΑΕ.

Η ΚΤΥΠ ΑΕ, αφού λάβει όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα ολοκληρώσει τις μελέτες και μετά την έκδοση της Άδειας Δόμησης από τον Δήμο Κεφαλονιάς, θα προχωρήσει στη σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και στη Δημοπράτηση του έργου, εφ' όσον εξευρεθούν οι απαραίτητοι χρηματοδοτικοί πόροι.

Σήμερα, τα Εργαστήρια του ΕΠΑΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, λειτουργούν σε αίθουσες του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.****ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

Στο ερώτημα για το ΓΕΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ δεν υπάρχει αλληλογραφία εκτός και αν αφορά στο προαναφερθέν Γυμνάσιο-Λύκειο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ που βρίσκεται σε φάση ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

Γ. Τα προαναφερθέντα ανωτέρω σε ότι αφορά τους ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ του 2004-2005 και τις ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ του 2014-2015, που διενεργήθηκαν από την ΚΤΥΠ ΑΕ, τα ευρήματά τους έχουν διαβιβαστεί στους αρμόδιους φορείς προς ενέργεια. Σε ότι αφορά στους ελέγχους καταλληλότητας και στη σύνταξη ή μη Έκθεσης Επικινδύνου των κτιρίων, αρμόδια κατά νόμο είναι η οικεία ΥΔΟΜ.


Δ. Σε ότι αφορά στον προγραμματισμό νέων κτιρίων, στον έλεγχο του ηλεκτρονικού αρχείου της ΚΤΥΠ ΑΕ από το 2000 μέχρι σήμερα, δεν προκύπτουν αιτήματα για νέα σχολικά κτίρια, πλην της έλλειψης αιθουσών νηπιαγωγείων που μεταξύ άλλων κοινοποιήθηκαν στην ΚΤΥΠ ΑΕ με το με ΑΠ ΚΤΥΠ ΑΕ 9142/25.06.2014 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. Έκτοτε, ωστόσο, δεν έχει υποβληθεί αρμοδίως στην ΚΤΥΠ ΑΕ κανένα έγγραφο και στοιχείο απαιτούμενο για την έναρξη μελέτης νέου διζακτηρίου από την Κεφαλλονιά και Ιθάκη.

**Ο Διευθύνων Σύμβουλος****Βασίλειος Καραγιάννης****ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. | Φαβιέρου 30 | 10438 Αθήνα | [www.ktyp.gr](http://www.ktyp.gr)**Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου • Τηλ. : 210-5272426-7 • fax : 210-5249676 • email : [admin@ktyp.gr](mailto:admin@ktyp.gr)**Σχετικές Πληροφορίες :**

Κα Μίχα Σοφία (Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μελετών) • Τηλ. : 210-5272318

Κα Βάβια Γρίβα (Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διαφάνειας &amp; Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) • Τηλ. 210-5272556

Κος Θεόδωρος Κυριαζόπουλος (Προϊστάμενος Συμβάσεων Έργων &amp; Προμηθειών) • Τηλ. 210-5272630



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ(Δ 26)  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Ι. Κόνιαρη 43  
Ταχ. κωδ. : 114 71 Αθήνα  
Πληροφορίες : Σ. Μπουκουράκης  
Τηλέφωνο : 210-8704745 / 210-8704700  
FAX : 210-6440173  
E-Mail : daefk@ggde.gr

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2018  
Αρ. Πρωτ.: οικ. 1038 / Δ7

**ΠΡΟΣ:** Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε  
Τ.Κ.: 15510, Παπάγου  
τηλ. 210-6508326  
φαξ. 210-6508299  
email. tkvel@yme.gov.gr  
(υπόψιν κ.Τριανταφύλλου)

**ΘΕΜΑ:** Ενημέρωση σχετικά με την με αρ.πρωτ. 1176/14.11.2017/Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου /Βουλή των Ελλήνων, ερώτηση.

Σχετικά με την ερώτηση του θέματος, την οποία μας γνωστοποιήσατε με το με αρ. πρωτ. Β2903/15.11.2017 έγγραφό σας (αρ.πρωτ. εισερχ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 1345/16.11.2017) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Ο Δήμος Κεφαλονιάς ως αρμόδιος φορέας για την επισκευή - συντήρηση των δημοσίων σχολικών συγκροτημάτων, με το υπ' αριθμ. 31827/20.9.2016 έγγραφό του (αριθμ. εισερχ. εγγρ. ΔΑΕΦΚ 4299/20.9.2016) αιτήθηκε να αναλάβει η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. τη διαδικασία ελέγχου των μελετών επισκευής / ενίσχυσης των κτιρίων αυτών και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής / ενίσχυσης, χωρίς να ζητήσει την χρηματοδότηση του έργου της ενίσχυσης των σχολικών κτιρίων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρόλο που η έκδοση αδειών ενίσχυσης κτιρίων είναι αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Δόμησης του εκάστοτε Δήμου, για πρώτη φορά εκδίδεται Απόφαση για ενίσχυση σχολικών συγκροτημάτων από το Υπουργείο Υποδομών και συγκεκριμένα η με αρ. πρωτ. οικ.403/Α321/ 01.02.2017/ΔΑΕΦΚ, Φ.Ε.Κ.:613/Β/24.02.2017) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα : «Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών επισκευής/ενίσχυσης καθώς και της διαδικασίας έγκρισης-έκδοσης των σχετικών αδειών επισκευής/ενίσχυσης χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής, των δημόσιων σχολικών συγκροτημάτων με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία έχουν υποστεί βλάβες από το σεισμό της 26<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2014 και βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κεφαλονιάς».

Ο Δήμος Κεφαλονιάς κατέθεσε από 22-6-2017 στην Αρμόδια Υπηρεσία που είναι ο Τ.Α.Σ. Κεφαλληνίας αίτηση για χορήγηση Άδειας επισκευής –ενίσχυσης συνυποβάλλοντας τις σχετικές μελέτες ενώ υπέβαλλε συμπληρωματικά δικαιολογητικά με νέα αίτησή του στις 4-10-2017.

Ο Τ.Α.Σ. Κεφαλληνίας μετά τον έλεγχο του φακέλου των υποβληθεισών μελετών επισκευής-ενίσχυσης, με το με αρ. πρωτ. οικ.1156/16-10-2017 έγγραφό του προς τον Δήμο Κεφαλονιάς, που κοινοποιήθηκε και στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. ζητά την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (σύμφωνα με την εκδοθείσα Υ.Α.) προκειμένου να εκδώσει την

Άδεια επισκευής -ενίσχυσης για το σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου-Λυκείου στο Ληξούρι Κεφαλονιάς.

Ο Τ.Α.Σ. Κεφαλληνίας εξέδωσε τις σχετικές άδειες επισκευής με αρ.πρωτ. 61/27.11.2017, 62/27.11.2017, 63/27.11.2017, 64/27.11.2017, 65/29.11.2017 και 66/29.11.2017.

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**


1. Χρονολογικό Αρχείο.
2. Τμήμα Δ
3. Σ. Μπουκουράκης (s.mπουκουραakis@ggde.gr)

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΩΚΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Α.Ε.**

Signature valid  
CHRYSANTHI PAPAPAVLOU

ηφιακά υπογεγραμμένο από

**ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός**