



	ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ		EMAIL
--	------------	--	-------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.

(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ (**Δ20**)

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. : Σεβαστουπόλεως 1 &
 Ταχ. : 115 26, Αμπελόκηποι
 Πληροφορ : Α. Κύρκου
 Τηλέφωνα : 210.77.90.155
 E-mail : d4@ggde.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αθήνα 29-09-2021

Αρ. Πρ. : 264447

ΑΔΑΜ: 21REQ009287199 ΑΠΟ570
 21REQ009287333 ΑΠΟ 070

ΑΔΑ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα: Έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.500.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %, σε βάρος των προϋπολογισμών των ενάρθρωτων έργων 2014 ΣΕ07000000 της ΣΑΕ 070 και 2014ΣΕ57000001 της ΣΑΕ 570 του ΠΔΕ και διάθεση ισόποσου ποσού για την δημοπράτηση του έργου «Ολοκλήρωση Αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τους σεισμούς της 26/01 και 03/02 2014 στο λιμάνι Αργοστολίου Ν. Κεφαλληνίας – Β' Φάση».

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (Α' 36/09.03.2021) "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία" και ειδικότερα το άρθρο 140 παρ. 5 αυτού.
2. Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
3. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α'/22-09-2015) περί της ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

4. Του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208Α'/4-11-2016) περί της μετονομασίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
5. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α'/12-10-2017) για τον «Οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» και ειδικότερα του Άρθρου 40 που αφορά στη σύσταση και τις αρμοδιότητες της Δ/σης Λιμενικών Υποδομών, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 381 του Ν.4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α'/29-06-2020).
6. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α'/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α'/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», κατά το τμήμα που διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4403/16 και του Ν. 4412/16.
8. Του Ν.3861/2010(ΦΕΚ 112 Α'/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και τα σχετικά έγγραφα εφαρμογής.
9. Της με αρ. πρωτ. Δ16α/04/773/29-11-90 (ΦΕΚ 746 Β'/30-11-90) Κοινής Απόφασης Υπουργού Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
10. Της με αρ.πρωτ. 2585/01-07-2020 (ΦΕΚ 3089/Β'/24-07-2020) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών και την με αρ.πρωτ. 2798/04-08-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05-08-2020) Εγκύκλιο του ιδίου.
11. Της λοιπής νομοθεσίας περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων.

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Το αριθμ. ΑΠ οικ. 30881/21-07-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών από σεισμική δραστηριότητα στον λιμένα Αργοστολίου Ν. Κεφαλληνίας, εξαιρούνται από την εφαρμογή του Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων...» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
2. Την αριθμ. 8221.Τ32/28/14/29-07-2014 (ΦΕΚ 219Β'/11-08-2014) απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, με την οποία ορίστηκε ως Προϊσταμένη Αρχή η Δ/ση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (τ.Δ4) του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και νύν Δ/ση Λιμενικών Υποδομών και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το τμήμα κατασκευών και Συντήρησης λιμενικών Έργων (Δ4α) αυτής για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τους σεισμούς της 26/01 και 03/02 2014 στο λιμάνι Αργοστολίου Ν. Κεφαλληνίας – Β' Φάση».
3. Το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Π.Δ. 123/10-10-2017/ΦΕΚ 151Α'/12-10-2017) σύμφωνα με το οποίο (άρθρο 40) καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής στην υλοποίηση των έργων λιμενικών υποδομών και έργων προστασίας των ακτών από διάβρωση, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών /Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών Υποδομών, ασκεί η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και σύμφωνα με το άρθρο 58 αυτού, για τα έργα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, τα οποία ανήκουν χωρικά στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας ασκεί η ΕΥΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
4. Την ΣΑΕ 070/ΤΡΟΠ.0/07-06-2021 στην οποία συμπεριλαμβάνεται το ενάριθμο έργο 2014 ΣΕ07000000 με προϋπολογισμό 7.000.000 € και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που

προκλήθηκαν από τους σεισμούς της 26/01 και 03/02 2014 σε λιμάνια Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας».

5. Την υπ' αριθμ. ΔΛΥ/οικ.198/Φ.26/Ε.Αργοστόλι_Β/30-01-2018 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία:
 - Εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.300.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014 ΣΕ07000000 της ΣΑΕ 070 του ΠΔΕ και διάθεση ισόποσης πίστωσης για την δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τους σεισμούς της 26/01 και 03/02 2014 στο λιμάνι Αργοστολίου Ν. Κεφαλληνίας – Β' Φάση».
6. Την με αρ. πρωτ. Δ20/οικ.1378/ Φ 26/Ε.Αργοστόλι_Β/06/06/ 2018 απόφαση Γενικού Γραμματέα Υποδομών με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τους σεισμούς της 26/01 και 03/02/2014 στο λιμάνι Αργοστολίου Ν. Κεφαλληνίας – Β' Φάση» στην μειοδότη εταιρεία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» η οποία προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.776.858,99 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,76 %.
7. Την από 06-09-2018 Σύμβαση ποσού 2.203.305,14 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 % για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τους σεισμούς της 26/01 και 03/02/2014 στο λιμάνι Αργοστολίου Ν. Κεφαλληνίας – Β' Φάση» μεταξύ μεταξύ του Δ/ντη Λιμενικών Υποδομών κ. Θ.Τσουκαλά ως εκπρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής και του κ. Χαϊδεμένου Κυριάκου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» μειοδότη του διαγωνισμού.
8. Ότι ο ανάδοχος υπέβαλε στις 24-09-2020 αίτηση διάλυση της σύμβασης.
9. Ότι με την με αρ. πρωτ. 71961/19-10-2020 απόφασή της η Διευθύνουσα Υπηρεσία απέρριψε την αίτηση διάλυσης της σύμβασης.
10. Την από 06.11.2020 ένσταση της αναδόχου εταιρείας, κατά της υπ' αριθμ. πρωτ. 71961/19-10-2020 Απόφασης της Ε.Υ.Δ.Ε. – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ κ' ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Διευθύνουσας Υπηρεσίας του ανωτέρου έργου, με την οποία απερρίφθη η αίτηση διάλυσης της Σύμβασης του έργου.
11. Την με αρ. πρωτ. 83801/31-03-2021 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία έγινε αποδοχή της από 06-11-2020 ένστασης της αναδόχου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» και η σύμβαση διαλύθηκε.
12. Το υπ' αριθμ 84258/1-4-2021 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με το οποίο καλούσε την ανάδοχο σε περίπτωση που επιθυμεί την ματαίωση της διάλυσης να υποβάλει άμεσα σχετική αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
13. Το από 16-04-2021 (Αρ. Πρωτ. Εισερχομένου Δ/νουσας Υπηρεσίας 102332/19-4-2021), αίτημα της αναδόχου για ματαίωση της διάλυσης και αποζημίωσης θετικών ζημιών που αξιώνει για να συντελεστεί η ματαίωση της διάλυσης.
14. Το από 30-06-2021 Πρακτικό Εκτιμήσεως Θετικών Ζημιών που συνέταξε η ορισθείσα από την Προϊσταμένη Αρχή, Τριμελής Επιτροπή.
15. Το με αρ. πρωτ. 173585/01-07-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών με το οποίο διαβιβάστηκε το Πρακτικό Εκτιμήσεως Θετικών Ζημιών στην ανάδοχο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» για την αποδοχή ή μη, του ύψους της αποζημίωσης σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 162 του Ν.4412/16.
16. Το με αρ. πρωτ.113/09-07-2021 (αρ. εισερχ.Δ20/185037/09-07-2021) έγγραφο της αναδόχου με το οποίο γνωστοποιεί ότι **δεν** αποδέχεται το ύψος της αποζημίωσης και κατά συνέπεια η διάλυση της σύμβασης κατέσται οριστική.
17. Την με αρ. πρωτ. 194062/16-07-2021 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίνεται η Τελική Επιμέτρηση του έργου όπως ελέγχθηκε και διορθώθηκε από αυτή.

18. Το με αρ. πρωτ. 188143/13-07-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών προς την ΕΥΔΕ Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων Νήσων με το οποίο αφενός έγινε γνωστό στη Διευθύνουσα Υπηρεσία ότι η ανάδοχος δεν απεδέχθη το ύψος της αποζημίωσης που εκτίμησε η εν λόγω επιτροπή και συνεπώς η σχετική σύμβαση με την ανάδοχο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» έχει πλέον διαλυθεί και αφετέρου ζητήθηκε Τεχνική Έκθεση με τις εργασίες που υπολείπονται να εκτελεστούν για να ολοκληρωθεί το έργο και εκτίμηση του ύψους του προϋπολογισμού αυτών, ώστε να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες.
19. Την με αρ. πρωτ. 193355/16-07-2021 Τεχνική Έκθεση και εκτίμηση του ύψους του προϋπολογισμού των εργασιών που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
20. Τον κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων, που εγκρίθηκε με την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/4-5-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και τις υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τα οποία ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου του θέματος ανέρχεται στο ποσό του 2.500.000,00€.

και επειδή

1. Με το με αρ. πρωτ. 198274/21-07-2021 έγγραφο της η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών σύμφωνα και με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016, προσκάλεσε τον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τους σεισμούς της 26/01 και 03/02/2014 στο λιμάνι Αργοστολίου Ν. Κεφ/νίας - Β' φάση» και ο οποίος δεν απεδέχθη.
2. Με το με αρ. πρωτ. 224611/19-08-2021 έγγραφο της η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών σύμφωνα και με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016, προσκάλεσε τον τρίτο κατά σειρά μειοδότη να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τους σεισμούς της 26/01 και 03/02/2014 στο λιμάνι Αργοστολίου Ν. Κεφ/νίας - Β' φάση» και ο οποίος δεν απεδέχθη.
3. Κρίνεται απολύτως αναγκαία η υλοποίηση του έργου «Ολοκλήρωση Αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τους σεισμούς της 26/01 και 03/02 2014 στο λιμάνι Αργοστολίου Ν. Κεφαλληνίας – Β' Φάση» ώστε να αποκατασταθούν άμεσα και άρτια όλες οι προσκληθείσες ζημιές και φθορές στο λιμάνι του Αργοστολίου.
4. Με την εγκρινόμενη πίστωση δεν προκαλείται υπέρβαση των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των ενάριθμων έργων 2014 ΣΕ07000000 και 2014ΣΕ57000001.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε την δέσμευση προϋπολογισμού ποσού δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.500.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %, εκ των οποίων ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00 €) σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014 ΣΕ07000000 της ΣΑΕ 070 και ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.500.000,00 €) σε βάρος του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57000001 του ΠΔΕ και διάθεση ισόποσου ποσού για την δημοπράτηση του έργου «Ολοκλήρωση Αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τους σεισμούς της 26/01 και 03/02 2014 στο λιμάνι Αργοστολίου Ν. Κεφαλληνίας – Β' Φάση».
2. Η παραπάνω ποσό που εγκρίνεται με την απόφαση αυτή περιορίζεται αυτομάτως στο ποσό του συμφωνητικού της εργολαβίας που θα προκύψει, με αντίστοιχη προσαρμογή του ΦΠΑ, των απρόβλεπτων και της αναθεώρησης στο ποσό της σύμβασης.
3. Εγκρίνουμε τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν.4782/2021 και με σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους

ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παρ.2α του Ν4782/2021.

4. Ορίζουμε ως Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή τη Δ/ση Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ως Δ/νουςα Υπηρεσία την ΕΥΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
5. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Δ/σης Λιμενικών Υποδομών, για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης, τη διενέργεια του ανοιχτού διαγωνισμού και τυχόν επαναλήψεις του και την υπογραφή της σύμβασης.

Κοινοποίηση

1. Γραφείο Υπουργού (κ.Κ.Καραμανλή)
2. Γραφ. Γεν. Δ/ντη Υ.Λι.Κ.Υ (κ. Α. Κοτσώνη)
3. Δ/ση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ1)
4. Δ/ση Σχεδ/σμού Προγρ/σμού και Ηλεκτρ. Παρακολούθησης Τεχν. Έργων (Δ10)
5. Δ/νουςα Υπηρεσία ΕΥΔΕ Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων Νήσων

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ