



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 Νομός Κεφαλληνίας
Δήμος Κεφαλλονιάς
 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 Τμήμα Προμηθειών
 Πληροφορίες: Παγώνης Διονύσης
 Ταχ. Δ/ση : Πλ. Βαλλιάνου
 Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι
 Τηλ: 2671360153,155
 Φαξ: 26710-22572
 e-mail: prom@kefallonia.gov.gr

Αργοστόλι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
 Αριθμ. Πρωτ. -36275-
 Αριθμ. Απόφασης:-933-

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου εκτέλεσης Υπηρεσίας Ανάδειξης τρόπου αξιοποίησης ακινήτων Δήμου Κεφαλλονιάς.

Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς

Έχοντας λάβει υπόψη:

- 1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'):Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.
- 2.Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006)Δ.Κ.Κ.)
- 3.Τις Διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3731/2008
- 4.τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995(ΦΕΚ 247 Α')
- 5.Τις Διατάξεις των άρθρ 116,118 ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ ν. 4412/2016(φεκ 147/Τ. α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
- 6.Την υπ. αριθμ. 1/2016 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλλονιάς,
- 7.Την υπ. αριθμ. 429/25-04-2016 Απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίνεται η ανωτέρω αναφερόμενη μελέτη,
- 8.Την υπ. αριθμ. 546/30-05-2016 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ανατίθεται η υπηρεσία Ανάδειξης τρόπου αξιοποίησης ακινήτων Δήμου Κεφαλλονιάς,
- 9.Την αριθμ. 17763/31-05-2016 Σύμβαση του Δημάρχου Κεφαλλονιάς με την εταιρεία Premium Consulting (ΑΦΜ:998849004-Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ) για την υπηρεσία Ανάδειξης τρόπου αξιοποίησης ακινήτων Δήμου Κεφαλλονιάς,
- 10.Τα με αριθμ. πρωτ. 25336/25-07-2016 & 35680/18-10-2016 παραδοτέα της ολοκλήρωσης Εργασιών του Α' & Β' Σταδίου σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθ. 17763/31-05-2016 Σύμβασης,
- 11.Το άρθρο 3 της αριθ. 17763/31-05-2016 Σύμβασης,

12. Την αριθ. 346/14172/30-05-2019 Απόφαση Δημάρχου,

13. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κεφαλλονιάς δεν έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την ανάδειξη του αναδόχου σχήματος για την αξιοποίηση των αναφερομένων, στην αριθ. 1/2016 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλλονιάς, ακινήτων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την παράγραφο Α του άρθρου 3 της αριθ. 17763/31-05-2016 Σύμβασης για το χρόνο εκτέλεσης της Υπηρεσίας Ανάδειξης τρόπου αξιοποίησης ακινήτων Δήμου Κεφαλλονιάς, και παρατείνουμε τη διάρκειά του έως 31/08/2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

Κοιν/ση:

1. Οικονομική Υπηρεσία
2. Ανωτέρω Ενδιαφερόμενο
3. Α/Δήμαρχο Σοφία Γαρμπή